



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

от 01 декабря 2023 № 883

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в Западном образовательном округе в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году

В целях реализации в Западном образовательном округе в 2024 году мероприятий, направленных на создание и функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центры «Точка роста») на базе ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск, ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск, ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка, Раменского филиала ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово, ГБОУ ООШ с. Жемковка, ГБОУ ООШ с. Новая Рачейка, Ивашевского филиала ГБОУ СОШ с. Троицкое, Чекалинского филиала ГБОУ СОШ с. Троицкое, ГБОУ СОШ пос. Береговой, ГБОУ ООШ с. Муранка, ГБОУ ООШ с. Байдеряково, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (от 30.11.2023 № ТВ-2356/02), распоряжением министерства

образования и науки Самарской области от 29.11.2023 № 1341-р «Об утверждении типового положения, показателей деятельности центров «Точка роста», комплекса мер («дорожной карты»), по созданию и функционированию центров «Точка роста» в Самарской области в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию центров «Точка роста» в Западном образовательном округе в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году (Приложение 1).

2. Начальнику отдела развития общего и дополнительного образования (Никитиной Е.Ю.), начальнику отдела организации общего и профессионального образования (Токаревой С.А.), директору ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрани Самарской области» (Лаптевой Ю.С.) совместно с руководителями ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск (Кирюхиной Н.В.), ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск (Шальной Е.В.), ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка (Сибутиной И.А.), ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово (Парфеновой И.Г.), ГБОУ ООШ с. Жемковка (Кожевниковым В.Г.), ГБОУ ООШ с. Новая Рачейка (Ковальской В.Р.), ГБОУ СОШ с. Троицкое (Фоминим В.А.), ГБОУ СОШ пос. Береговой (Потаповым Д.В.), ГБОУ ООШ с. Муранка (Калентьевым В.Н.), и.о. директора ГБОУ ООШ с. Байдеряково (Фуражкиной И.В.) обеспечить выполнение комплекса мер («дорожной карты»).

3. Руководителям ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск (Кирюхиной Н.В.), ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск (Шальной Е.В.), ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка (Сибутиной И.А.), ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово (Парфеновой И.Г.), ГБОУ ООШ с. Жемковка (Кожевникову В.Г.), ГБОУ ООШ с. Новая Рачейка (Ковальской В.Р.), ГБОУ СОШ с. Троицкое (Фомину В.А.), ГБОУ СОШ пос. Береговой (Потапову Д.В.), ГБОУ ООШ с. Муранка (Калентьеву В.Н.), и.о. директора ГБОУ ООШ с. Байдеряково (Фуражкиной И.В.):

3.1. Сформировать и утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году в соответствии с окружным комплексом мер («дорожной картой»).

3.2. Организовать выполнение мероприятий комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году.

3.3. Разместить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году на сайтах образовательных учреждений.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Никитину Е.Ю., начальника отдела развития общего и дополнительного образования.

Руководитель
Западного управления



Т.Н. Гороховицкая

Приложение
к приказу Западного управления
министерства образования и науки
Самарской области
от 01.12.2023 № 883 ,

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в Западном образовательном округе в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году

№ п/п	Мероприятие	Результат реализации мероприятия	Срок реализации	Ответственные
1	Формирование и утверждение комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центры «Точка роста») в Западном образовательном округе в 2024 году	Приказ Западного управления министерства образования и науки Самарской области	до 15.12.2023	Никитина Е.Ю., начальник отдела развития общего и дополнительного образования
2	Утверждение должностных лиц, ответственных за создание и функционирование центров «Точка роста»	Приказ Западного управления министерства образования и науки Самарской области	до 15.12.2023	Никитина Е.Ю., начальник отдела развития общего и дополнительного образования
3	Утверждение показателей деятельности центров «Точка роста», положений о деятельности центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях	Приказы общеобразовательных организаций	до 19.01.2024	Руководители общеобразовательных организаций, Никитина Е.Ю.,

				начальник отдела развития общего и дополнительного образования
4	Создание на сайтах общеобразовательных организаций вкладок о создании центров «Точка роста»	Вкладки на сайтах ОУ с использованием логотипа	до 01.02.2024	Руководители общеобразовательных организаций
5	Назначение руководителей (кураторов), ответственных за создание и функционирование центров «Точка роста»	Приказы общеобразовательных организаций	до 01.02.2024	Руководители общеобразовательных организаций
6	Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться центры «Точка роста»		до 25.01.2024	Руководители общеобразовательных организаций
7	Разработка и согласование с Западным управлением министерства образования и науки Самарской области, Главами муниципальных образований дизайн-проектов центров «Точка роста»	Дизайн-проекты центров «Точка роста», согласованные с Западным управлением министерства образования и науки Самарской области, Главами муниципальных образований	до 22.02.2024	Руководители общеобразовательных организаций, Никитина Е.Ю., начальник отдела развития общего и дополнительного образования
8	Согласование с министерством образования и науки Самарской области дизайн-проектов центров «Точка роста»	Дизайн-проекты центров «Точка роста», согласованные с Западным управлением министерства образования и науки Самарской области, Главами муниципальных образований, министерством образования и науки Самарской области	в соответствии с графиком министерства образования и науки Самарской области	Никитина Е.Ю., начальник отдела развития общего и дополнительного образования

9	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе центров «Точка роста»	Приказы общеобразовательных организаций	до 15.03.2024	Руководители общеобразовательных организаций
10	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе центров «Точка роста»	Удостоверения о прохождении педагогами курсов повышения квалификации	согласно отдельному графику	Руководители общеобразовательных организаций
11	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центров «Точка роста»	Информация по форме, определяемой Минпросвещения России	в течение календарного года	Руководители общеобразовательных организаций, Никитина Е.Ю., начальник отдела развития общего и дополнительного образования
12	Составление информационной справки об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры «Точка роста»	По форме, определяемой федеральным оператором	до 20.06.2024	Никитина Е.Ю., начальник отдела развития общего и дополнительного образования, руководители общеобразовательных организаций
13	Формирование комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке деятельности центров «Точка роста»	Приказ Западного управления министерства образования и науки Самарской области	до 30.08.2024	Никитина Е.Ю., начальник отдела развития общего и дополнительного образования, Токарева С.А., начальник отдела организации общего и профессионального образования,

				Лаптева Ю.С., директор ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрани Самарской области»
14	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам центров «Точка роста»	Приказы общеобразовательных организаций	до 30.08.2024	Руководители общеобразовательных организаций
15	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2024-2025 учебного года будут реализовываться на базе центров «Точка роста»	Скорректированные образовательные программы	до 20.08.2024	Руководители общеобразовательных организаций, Лаптева Ю.С., директор ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрани Самарской области»
16	Приведение площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России и согласованными с министерством образования и науки Самарской области дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.		до 16.08.2024	Руководители общеобразовательных организаций, Никитина Е.Ю., начальник отдела развития общего и дополнительного образования, Лаптева Ю.С., директор ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрани Самарской области»

17	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности к открытию площадок центров «Точка роста», созданных в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Материалы фотомониторинга	15.08.2024- 23.08.2024	Никитина Е.Ю., начальник отдела развития общего и дополнительного образования, руководители общеобразовательных организаций
18	Торжественное открытие и начало работы центров «Точка роста».. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Сценарии торжественного открытия центров «Точка роста», статьи в СМИ	02.09.2024	Руководители общеобразовательных организаций
19	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию центров «Точка роста».	Ежеквартальный отчет о выполнении показателей	до 01.10.2024, далее - ежеквартально,	Никитина Е.Ю., начальник отдела развития общего и дополнительного образования, руководители общеобразовательных организаций
20	Участие обучающихся, педагогических работников в мероприятиях естественнонаучной и технологической направленностей окружного, регионального и федерального уровней		согласно отдельному графику	Руководители общеобразовательных организаций